WIKA - CAKRA KSO

WIKA-CAKRA KSO *Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok D10 - 3 Jakarta*

PERJANJIAN PEMBELIAN BARANG

NOMOR : 0393/PPB - RSN WA/WIKA-CAKRA KSO/IX/2016

Jakarta, 6 Oktober 2016
Kepada Yth.
Candra Adi Wibowo
PT. Merak Jaya Beton
Jl. Niaga Hijau IV No.23 Jakarta Selatan - 12310

Telp . 021. 7699110
Fax . 021. 75911588
Candra.adiwibowo@mjb.merakjaya.co.id

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Penawaran tanggal 5 April 2016 Klarifikasi dan negosisasi tgl. 5 April 2016 dengan ini kami Bermaksud Memesan Barang Dibawah ini"

No.	KD TAHAP	KD SBDY	Uraian Barang	Spesifikasi	Sat	Volume	Hrg. Sat	Jumlah
			Beton Readymix					
1			Mutu FC 30	Slum 12 ± 2 NFA	m3	500.00	715,000.00	357,500,000.00

Jumlah	357,500,000.00
discount	0.00
total	**357,500,000.00**
ppn 10 %	35,750,000.00
TOTAL	**393,250,000.00**

Catatan :

1. Barang yang dikirim harus memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis sesuai dengan pesanan kami, dalam keadaan baik dan baru.
   Barang yang tidak memenuhi persyaratan harus diganti tanpa tambahan biaya.
2. Penyimpangan terhadap hal-hal di atas dapat mengakibatkan pembatalan pesanan.
3. Pengiriman Matrial ke Proyek yang Bersangkutan Harus Disertai Surat Jalan Asli dengan Alamat **Jl. Kemayoran**
   Tepat dibelakang RS Mitra Kemayoran Cp.0813 7856 1805 Bpk Dwi Jabatan Staff Gudang.
4. Material agar dapat dikirim secara parsial sesuai kebutuhan dilapangan.
5. Pengirim diwajibkan memakai peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang dipersyaratkan
6. Kenaikan Slump per 2 cm = Rp. 20.000,–/m3 beton, agregat screening = Rp. 30.000,–/m3 beton
7. Pembayaran berdasarkan volume pengecoran sesuai dengan Berita Acara di Lapangan dari kedua belah pihak dengan perhitungan waste 1%.
   Apabila volume melebihi 1% dari rencana maka akan di lakukan pengecekan bersama. Maximal 2 x 24 jam pelaporan di terima PIHAK KEDUA.
8. Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan pembayaran menggunakan fasilitas bank SCF 120 (seratus dua puluh) hari sejak akseptasi Bank, SCF diproses setelah invoice diterima lengkap dengan lampiran. Beban biaya bunga diskonto 120 hari ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
9. **No. NPWP : 75.538.537.4-002.000**
   WIKA-CAKRA KSO
   Jl.DI Panjaitan Kav.9 Lt.7-DBG RT.003 RW.011
   Cipinang Cempedak,Jatinegara
   Jakarta Timur DKI Jakarta

Mengetahui,	Menyetujui,	Pemesan,
WIKA-CAKRA KSO	**PT. Merak Jaya Beton**	**WIKA-CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Timur
Daryanto **Manajer Proyek**	**Candra Adi Wibowo** **Pemasok**	**Yulizar Fadli** **Deputy Manajer Proyek**

Materai
Rp. 6.000,-

1) Lampiran Tagihan
2) Arsip Pengadaan
3) Arsip ADKEU